



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 „OSTOJA WIGIERSKA” (PLH 200004);

SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC – IV KWARTAŁ 2011 R.

Warszawa, grudzień 2011



Projekt realizowany przez konsorcjum
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Taxus S.I

TAXUS SI

Spis treści:

I.	Przedmiot zamówienia i podstawa prawna.....	3
II.	Zakres prac objętych sprawozdaniem	3
III.	Merytoryczne zaangażowanie w realizacji zamówienia	5
IV.	Sprawozdanie szczegółowe poszczególnych zespołów	5



I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I PODSTAWA PRAWNA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch projektów planów ochrony (zwanymi dalej projektami „Planu” dla:

1. Wigierskiego Parku Narodowego (w skrócie WPN)
2. Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (w skrócie SOO) „Ostoja Wigierska”

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr OPIK 37-1 – 2.1/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym jako zlecającym, a wykonawcą, którym jest konsorcjum firm Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska oraz Taxus S.I.

II. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM

Zgodnie z harmonogramem w okresie sprawozdawczym, tj. IV kwartale 2011 roku, realizowano działania wchodzące w skład 10 zadań:

Zadanie II.1 Realizacja przedsięwzięcia

3. Wykonanie leśnej mapy numerycznej parku
4. Baza danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej
6. Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w starym „Operacie glebowosiedliskowym”, zaktualizowanych i uzupełnionych
7. Wykonanie „Operatu ochrony ekosystemów leśnych”
8. Wykonanie „Operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych”
9. Wykonanie „Operatu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych”
10. Wykonanie „Operatu ochrony roślin”
11. Wykonanie „Operatu ochrony grzybów”
12. Wykonanie „Operatu ochrony zwierząt”
13. Wykonanie baz danych opisowych i geometrycznych zawartych w starych operatach „Ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb”, „Ochrony zasobów i walorów krajobrazowych” oraz w „Operacie ochrony wartości kulturowych”, zaktualizowanych i uzupełnionych

Należy zwrócić uwagę, że prace przy większości zadań rozpoczęły się już w III kwartale 2011 r., tak więc, niniejsze sprawozdanie obejmuje działania od początku projektu.



Zakres działań zespołów obejmował:

1. Organizacja zasad współpracy w obrębie zespołu autorskiego
2. Dopracowanie metodyki prac
3. Kwerenda i analiza dostępnych materiałów publikowanych i niepublikowanych, w tym znajdujących się w zasobach Biebrzańskiego Parku Narodowego
4. Analiza ortofotomapy i map topograficznych przygotowanych przez zespół ds. GIS
5. Uzgodnienie zasad zapisywania danych
6. Wizja terenowa, podział obszaru pomiędzy członków zespołu autorskiego
7. Badania terenowe (pierwsza część)
8. Wstępne opracowanie zebranych danych

Szczegóły dotyczące prac poszczególnych zespołów przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

W ramach III i IV kwartału prowadzono także cały szereg działań organizacyjnych i merytorycznych, niezbędnych dla uruchomienia i prowadzenie projektu, takich jak:

1. organizacja i skompletowanie zespołu autorskiego (uzupełnienie listy wykonawców poszczególnych zadań, przekazanej w ramach oferty przetargowej), w podziale na następujące zespoły:
 - a. zespół ds. „Operatu ochrony ekosystemów leśnych” pod kierunkiem mgr inż. Bogusława Borusiewicza
 - b. zespół ds. „Operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych” pod kierunkiem dr Piotra Sikorskiego
 - c. zespół ds. „Operatu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Górniaka
 - d. zespół ds. „Operatu ochrony roślin” pod kierunkiem dr Pawła Pawlikowskiego
 - e. zespół ds. „Operatu ochrony grzybów” pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Fałtynowicza
 - f. zespół ds. „Operatu ochrony zwierząt” pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gromadzkiego
 - g. zespół ds. systemu informacji przestrzennej oraz innych opracowań numerycznych motyli pod kierunkiem mgr inż. Macieja Sznajdrowskiego
 - h. zespół ds. zarządzania projektem pod kierunkiem Andrzeja Weigle i dr hab. Jerzego Solona
2. spotkanie organizacyjne zespołu autorskiego z Zamawiającym, w tym: prezentacja założeń organizacyjnych projektu, ustalenie zasad współpracy w obrębie zespołu oraz współpracy z

Zamawiającym, omówienie zasad i sposobu gromadzenia danych terenowych oraz przekazywania ich do zespołu GIS (Krzywe 13 lipca 2011 r.),

3. przygotowanie i podpisanie umów z członkami zespołu autorskiego oraz załączników precyzujących zakres prac oraz format opracowania materiałów,
4. opracowanie podkładów mapowych (w wersji cyfrowej i papierowej) na potrzeby prac terenowych i przekazanie ich zespołom,
5. weryfikacja obszarów objętych projektami Planów,

Cześć działań przygotowawczych (np. organizacja i skompletowanie wykonawców w ramach poszczególnych zespołów autorskich) opisana została sprawozdaniach szczegółowych poszczególnych zespołów.

Niezależnie od powyższych działań mających charakter etapu wstępnego, prowadzone są wchodzą także inne działania związane z bieżącym zarządzaniem projektem, w tym:

1. nadzór nad postępem prac i działaniami zespołu autorskiego i działaniami koordynatorów planów zadań ochronnych,
2. administracyjna obsługa zamówienia,
3. finansowa obsługa zamówienia,
4. przygotowywanie okresowych sprawozdań i rozliczeń.

Działania te będą kontynuowane, aż do zakończenia projektu.

III. MERYTORYCZNE ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Prace przewidziane do wykonania w IV kwartale 2011 zostały wykonane w 100 %.

IV. SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW

