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WYKONANIE  PLANÓW  OCHRONY  WIGIERSKIEGO  PARKU 

NARODOWEGO  I  OBSZARU  NATURA  2000  „OSTOJA  WIGIERSKA” 

(PLH  200004)  W  CZĘŚCI  DOTYCZĄCEJ  WYKONANIA  BAZ  DANYCH 

OPISOWYCH  I GEOMETRYCZNYCH  ZAWARTYCH  W STARYCH 

OPERATACH  „OCHRONY  WALORÓW  I ZASOBÓW  PRZYRODY 

NIEOŻYWIONEJ  I GLEB”,  „OCHRONY  ZASOBÓW  I WALORÓW 

KRAJOBRAZOWYCH”  ORAZ  W „OPERACIE  OCHRONY  WARTOŚCI 

KULTUROWYCH”, ZAKTUALIZOWANYCH I UZUPEŁNIONYCH 
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Sprawozdanie operacyjne 

W  ramach  tego  zadania dotychczas pozyskano od Parku materiały analogowe wymienione 

przedmiocie  zamówienia  w  postaci  map  papierowych  oraz  część  już  w  postaci 

zeskanowanych map. Mapy papierowe, których nie otrzymaliśmy w postaci zeskanowanych 

obrazów,  zostały  zeskanowane.  Następnie  wszystkie  obrazy  zostały  poddane  procesowi 

kalibracji. Większość danych na chwilę obecną  jest zwektoryzowana do plików shape ESRI. 

Warstwy  te  zostaną  jeszcze  uzgodnione  topologicznie  z  warstwami  ewidencyjnymi  i  z 

obowiązującymi  granicami  Parku.  Zwektoryzowane  dane  zostaną  jeszcze  wcześniej 

uzgodnione  z Parkiem  i  z ekspertami wykonującymi aktualizację poszczególnych operatów 

pod  względem  kompletności  i  poprawności  danych.  Po  sprawdzeniu  i  uzgodnieniu 

topologicznym, warstwy  te  trafią do geobazy, gdzie  zasilą System  Informacji Przestrzennej 

Wigierskiego Parku Narodowego.  

Odnośnie  aktualizacji poszczególnych operatów wymienionych w przedmiocie  zamówienia 

to finalizowane są rozmowy z ekspertami w danych dziedzinach. Osoby te będą wykonywały 

aktualizację  zgodnie  z  zapisami  znajdującymi  się w  przedmiocie  zamówienia.  Aktualizacja 

tych operatów nastąpi na pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. 

 


